

海上风电开发时间表

第一阶段项目时间表 (大致日期)



研究和利益相关者参与

纽约州能源研究和发展管理局 (NYSERDA) 领导设计项目指南


2017年 - 获得



许可和批准

开发商确定风力机和变电站的位置，绘制电缆线路图，并获得联邦、州和当地的许可和批准


2019 至 2023 年



施工安装

开发商安装地基、铺设电缆、建造变电站和组装风力机

2022 至 2024 年



运营


海上风电项目为纽约州提供可再生能源 (25 年以上)

2024 至 2050 年以后

2019 年

提案审核和合同授予


开发商向 NYSERDA 提交提案，NYSERDA 审核并授予合同



2020 至 2024 年

制造

开发商与供应链合作制造和运输组件



2024 年

调试

开发商和电网运营商进行运营前测试

